

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường BTXM  
Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện Văn Quan khoá XX kỳ họp thứ Chín về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giao tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 5457/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 123/BC-TCKH ngày 06/03/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà

*thầu dự án: Đường BTXM Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Sơn;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 45/TTr-BQLDA ngày 01/3/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường BTXM Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường BTXM Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Căn cứ vào Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này **có hiệu lực** kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã An Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lương Mai Tú**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đường BTXM Bản Pảng - Lùng Hà, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Sơn**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)*

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>												
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	14,986	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý		Thương thảo hợp đồng	45 ngày	Quý I-II/2024	Trọn gói	4 tháng	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình	113,199			Thương thảo hợp đồng	45 ngày	Quý I-II/2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan

<b>II Gói thầu xây lắp: Toàn bộ phần xây lắp của công trình là một gói thầu</b>													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường giao thông nông thôn thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B; Bề rộng nền đường 4.0m; mặt đường rộng 3.0m (chưa kể rãnh dọc và mở rộng).</li> <li>- Độ dốc ngang mặt 2%; lề đường 5% về phía vai đường.</li> <li>- Độ dốc siêu cao <math>i=4\%</math> với đường cong có bán kính <math>R &lt; 150m</math>, không thiết kế siêu cao với đường cong <math>R \geq 150m</math>.</li> <li>- Độ dốc mái taluy đào: 1/0,5 ; mái taluy đắp 1/1,5.</li> <li>- Rãnh dọc rộng 0.8m, sâu 0.3m, đáy rộng 0.3m.</li> <li>- Công trình thoát nước; Công trình phòng hộ ATGT</li> </ul>	4.411,500	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I-II/2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
<b>Tổng giá các gói thầu: 4.539,685 triệu đồng</b>													

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm ba mươi chín triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

